Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2018 года
Ежеквартальный отчет 

Администрации Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 января 2018 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий  на территории Горского сельского поселения»

	1.
	Устройство общественных колодцев в деревне Островок, в деревне Жар

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракты заключены с единственным поставщиком ИП Мадаминов Хурсандбек Кадимович



	1.2.
	Выполнение работ по устройству общественных колодцев в деревне Островок, в деревне Жар
	3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Обеспечение питьевой водой жителей частного сектора деревень Жар, Островок
	Подрядчик выполнил работы

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Старосты д. Жар, Островок
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Документы подписаны, оплата произведена в полном объеме.

	2
	Снос опасных деревьев в д. Крючково

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	По итогам электронного аукциона выявлен подрядчик, ООО «ЗГ»

	2.2.
	Выполнение работ по сносу опасных деревьев в д. Крючково
	2-3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	работы выполнены

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Староста д. Крючково
	Акт приема-передачи объекта

заказчику подрядчиком
	Акт подписан, оплата произведена

	3.
	Приобретение пожарных мотопомп с пожарными рукавами: д. Залющик-1, д. Пяхта -2, д. Чаголино -1, д. Прогаль-1, д. Новое Село-1, д. Вяльгино-1,д. Пинега -1, д. Павшино-1, д. Жар-1, д. Рандога- 1, д. Крючково-1, д. Островок -1, д. Пудроль-1.

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на закупку
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	По итогам электронного аукциона выявлен подрядчик ООО «Домовский.ру»

	3.2.
	Закупка пожарных мотопомп с пожарными рукавами
	2-3 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Залющик, д. Пяхта, д. Чаголино, д. Прогаль, д. Новое Село, д. Вяльгино,д. Пинега, д. Павшино, д. Жар, д. Рандога, д. Крючково, д. Островок, д. Пудроль.
	Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов
	Товар поставлен

	3.3.
	Приемка товара в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области


	Акт приема-передачи товара заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи товара подписан, оплата произведена


	4.
	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Залющик, ул. Центральная от д.34 до д.38

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	По итогам электронного аукциона выявлен подрядчик ЗАО «Тихвинская ПМК -20»

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Залющик, ул. Центральная от д.34 до д.38

	2-3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	Подрядная организация выполнила работы.

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Староста д. Залющик
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи объекта подписан, оплата произведена.

	5.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в  деревне Новое Село, ул. Молодежная  от съезда с автомобильной дороги регионального значения «Горка-Дуброво» до дома №12

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	По итогам электронного аукциона выявлен подрядчик, ООО «РемСЭД»

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне Новое Село, ул. Молодежная  от съезда с автомобильной дороги регионального значения «Горка-Дуброво» до дома №12

	2-3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство

населенного пункта
	Подрядная организация выполнила работы.

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Староста д. Новое Село
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи объекта подписан, оплата произведена.

	6.
	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Городок, ул. Поселковая от въезда в населенный пункт до границы населенного пункта

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	По итогам электронного аукциона выявлен подрядчик, ООО «РемСЭД»

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Городок, ул. Поселковая от въезда в населенный пункт до границы населенного пункта

	2-3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство

населенного пункта
	Подрядная организация выполнила работы.

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Староста д. Городок


	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи объекта подписан, оплата произведена.

	7.
	Приобретение контейнеров для сбора ТБО в д. Пяхта-8 шт, Новое Село-5 шт, вяльгино-3шт.

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	4 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракты заключены с единственным поставщиком АО «Чистый город» 



	7.2
	Приобретение контейнеров для сбора ТБО в д. Пяхта-8 шт, Новое Село-5 шт, Вяльгино-3шт.
	4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство

населенного пункта
	Подрядная организация поставила товар.

	7.3
	Приемка товара в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области старосты в д. Пяхта, Новое Село, Вяльгино.
	Акт приема-передачи товара заказчику подрядчиком
	Товарная накладная подписана, оплата произведена.

	8
	Устройство ограждения у пожарного водоема в д. Пяхта

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	4 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракты заключены с единственным поставщиком ООО «Стройстандарт»



	8.2
	Устройство ограждения у пожарного водоема в д. Пяхта
	4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов
	Подрядная организация выполнила работы.

	8.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Староста д. Пяхта
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи объекта подписан, оплата произведена.

	9
	Снос опасных деревьев в д. Пяхта, Городок, Пудроль, Рандога, Жар

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	4 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракты заключены с единственным поставщиком, ООО «ЗГ»

	9.2
	Выполнение работ по сносу опасных деревьев в д. Пяхта, Городок, Пудроль, Рандога, Жар
	4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	работы выполнены

	9.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Староста д. Пяхта, Городок, Пудроль, Рандога, Жар.
	Акт приема-передачи объекта

заказчику подрядчиком
	Акт подписан, оплата произведена

	10
	Приобретение контейнерных площадок для ТБО: д. Пинега -1 шт, Павшино- 1шт, Прогаль- 1 шт, Пудроль-3 шт, д. Островок-1 шт, д. Вяльгино-1 шт. 

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	4 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракты заключены с единственным поставщиком ИП Андреев А.В.

	10.2
	Приобретение контейнерных площадок для ТБО: д. Пинега -1 шт, Павшино- 1шт, Прогаль- 1 шт, Пудроль-3 шт, д. Островок-1 шт, д. Вяльгино-1 шт.
	4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство

населенного пункта
	Подрядная организация поставила товар.

	10.3
	Приемка товара в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области старосты в д. Пинега, Павшино, Прогаль, Пудроль, Островок, Вяльгино.
	Акт приема-передачи товара заказчику подрядчиком
	Товарная накладная подписана, оплата произведена.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	4 квартал 2017 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	в течение периода действия муниципального контракта

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3- го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	отчет за 4 квартал 2017 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Муниципальная программа на 01.10.2017 года была скорректирована. подписано дополнительное соглашение


Глава администрации  _____________________________ /Г.В. Кузнецова/

                         МП

