Приложение № 2
к ежеквартальному отчету

 01 октября 2016 года № __

Ежеквартальный отчет 

Администрации Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 

	1.
	Замена и установка котельного оборудования (котел водогрейный мощностью 1.0 МВт в комплекте с дымососом ДН-6,3) в котельной деревни Коськово

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ

	1.2.
	Выполнение работ по замене и установке котельного оборудования (котел водогрейный мощностью 1,0 МВт в комплекте с дымососом ДН-6.3) в котельной деревни Коськово
	2-3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Замена и установка котельного оборудования (котел водогрейный мощностью 1,0 МВт в комплекте с дымососом ДН-6.3) в котельной деревни Коськово
	На стадии завершения работ

	1.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Акт приема выполненных работ
	На стадии подписания акта приема выполненных работ в порядке установленном муниципальным контрактом

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципального контракта, договоров
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Приемка и оплата выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Подготовлен ежеквартальный отчет по освоению объемов в соответствии с Соглашением по состоянию на 01.10.2016г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Коськовского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Проведена корректировка программы и местного бюджета 3 квартал 2016 года


Глава администрации ____________________________ М.А. Степанов
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