ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)
	Наимено-вание проектов
	Детализирован-ные требования к достижению целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнитель-ным соглашением)
	Фактические значения детализиро-ванных требований к достижению целевого показателя результатив-ности предоставле-ния субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.10.
2019 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома № 12 (асфальтирование) в д. Мелегежская Горка
	659,6 кв.м.
	659,6 кв.м.
	1107160,8
	1028800,00
	77860,80
	500,00
	1028800,0
	1107160,8
	1028800,0
	77860,80
	500,00
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	х
	х
	1107160,8
	1028800,00
	77860,80
	500,00
	1028800,0
	1107160,8
	1028800,0
	77860,80
	500,00
	0
	0
	0
	0
	     0


	И.о. Главы администрации Мелегежского сельского поселения    ___________    Н.Н. Огурцова      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Главный бухгалтер                                                              ___________   Т.В. Петрова
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель      Т.В. Петрова  8/81367/38-154   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.10.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Мелегежское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения»


	1.
	Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома № 12 (асфальтирование) в д. Мелегежская Горка

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 – 3 квартал 2019 года
	Администрация Мелегежского сельского поселения, инициативная комиссия
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт от 10.06.2019 года № 0145300009619000248001

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома № 12 (асфальтирование) в д. Мелегежская Горка
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление асфальтового покрытия  дворовой территории многоквартирного жилого дома № 12 в д. Мелегежская Горка
	Работы выполнены в полном объеме

	2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2019 года
	Администрация Мелегежского сельского поселения, инициативная комиссия
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приемки законченных работ  от 15 июля 2019 года

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация Мелегежского сельского поселения, инициативная комиссия
	Акт приемки законченных работ по ремонту
	Акт приемки законченных работ  от 15 июля 2019 года

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация Мелегежского сельского поселения
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2019 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Мелегежского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Постановление администрации Мелегежского сельского поселения от 26.06.2019 года № 07-62


     И.о. Главы администрации







Н.Н. Огурцова
      Петрова Т.В.
      38-154







