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[bookmark: P454]Ежеквартальный отчет 
Администрации Борского сельского поселения
 Тихвинского муниципального района
 Ленинградской области о ходе реализации плана
 мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых
 показателей результативности использования субсидии
 мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
 показателей результативности использования субсидии 
на 01.01.2019 года.


	
	Наименование 
мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I.Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Борского сельского поселения»

	1.
	Ремонт участка дороги общего пользования от дома 29 до дома 47 в дер. Кайвакса

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал
2018 года
	Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен  муниципаль ный контракт №0145300009618000234-0263632-01 от 05.07.2018г.

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги от дома 29 до дома 47 в дер. Кайвакса
	2-3 квартал 
2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги от дома 29 до дома 47 в дер. Кайвакса
	Исполнено в полном объеме

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 
2018 года
	Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Произведенаприемка и оплата по акту выполнен
ных работ №1 от 25.07.2018г.; п/п: №848,849 от 07.08.2018г.

	1.1.
	Ремонт участка дороги от дома № 12 до дома № 7 в д. Кайвакса

	1.1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3-4 квартал
2018 года
	администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской 
области
	Заключение 
договора
	Договор №18 от 01.11.2018г.

	1.1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги от дома № 12 до дома № 7 в д. Кайвакса
	3-4 квартал
2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги от дома № 12 до дома  № 7 в д. Кайвакса
	Исполнено в полном объеме

	1.1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4 квартал
2018 года
	Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской 
области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Произведенаприемка и оплата по акту выполнен
ных работ №1 от 14.11.2018г.; п/п: №1259,1260 от 16.11.2018г..

	1.2.
	Ремонт участка дороги от дома № 12 до дома № 5 в д. Кайвакса

	1.2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3-4 квартал
2018 года
	администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской 
области
	Заключение 
договора
	Договор №17 от 01.11.2018г.

	1.2.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги от дома № 12 до дома № 5 в д. Кайвакса
	3-4 квартал
2018 года
	Подрядная организация
	Отремонтирован участок дороги от дома № 12 до дома № 5 в д. Кайвакса
	Исполнено в полном объеме

	1.2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4 квартал
2018 года
	Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской 
области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Произведенаприемка и оплата по акту выполнен
ных работ №1 от 14.11.2018г.; п/п: №1261,1262 от 16.11.2018г.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	3-4 квартал
2018 года
	Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приемки-
передачи объекта заказчику подрядчиком 
	В сроки предусмотренные муниципаль ным контрактом/ дополнительным соглашением

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально 
не позднее  3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчеты по освоению объемов и целевых показателей по состоянию на 01.04.2018, 01.07.2018, 01.10.2018г.г.01.01.2019г.,
подготовле-ны  

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректи-
ровке местного 
бюджета
	Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Корректировка муниципальной программы выполнена, доп. соглашение подписано



  


Исполняющий обязанности
главы администрации ______________________________ А.Л.Голубев

