Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 октября 2016года
Ежеквартальный отчет 

Администрации  Ганьковского сельского поселения Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Приобретение и установка емкости искусственного пожарного водоема в д.Усадище

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	МК № 0145300009616000326 от 19.08.2016

	1.2.
	Приобретение и установка емкости искусственного пожарного водоема в д.Усадище 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Приобретение и установка емкости искусственного пожарного водоема в д.Усадище 
	Емкость приобретена 30.08.2016, установка будет произведена  в 4 квартале.

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема передачи объекта  заказчику подрядчиком
	Тов.накладная на поставку емкости от 30.08.2016

	2.                Расчистка и углубление естественных пожарных водоемов в д.Исаково

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Дополнительного Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Планирование работ без конкурсных процедур в октябре 2016г.

	2.2
	Расчистка и углубление естественных пожарных водоемов в д.Исаково
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Расчистка и углубление естественных пожарных водоемов в д.Исаково
	Октябрь 2016г.

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема передачи объекта  заказчику подрядчиком
	Октябрь 2016г.

	2. Ремонт участка автодорог общего пользования  местного значения в населенных пунктах: д.Наволок (ул.Центральная), д.Новинка (ул.Уштовичская), д.Куневичи, д.Абрамово, д.Усть-Капша (ул.Речная).

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	По итогам запроса котировок заключены пять муниципальных контрактов  22.08.2016 

	2.2
	Ремонт участка автодорог общего пользования  местного значения в населенных пунктах: д.Наволок (ул.Центральная), д.Новинка (ул.Уштовичская), д.Куневичи, д.Абрамово, д.Усть-Капша (ул.Речная).
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Ремонт участка автодорог общего пользования  местного значения в населенных пунктах: д.Наволок (ул.Центральная), д.Новинка (ул.Уштовичская), д.Куневичи, д.Абрамово, д.Усть-Капша (ул.Речная).
	Работы выполнены в сентябре 2016г. 

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема передачи объекта  заказчику подрядчиком
	Акты (КС-2,КС-3)  по пяти объектам подписаны в сентябре месяце.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципального контракта
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	По заключенным муниципальным контрактам выполнена приемка и оплата работ

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 3 числа следующего за отчетным периодом
	Администрация Ганьковского сельского поселения района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет на 01.07.2016; отчет на 01.10.2016г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка проведена на 01.10.2016г.


	
	И.о.главы администрации поселения

__________/Е.Н.Дудкина/

МП


