Ежеквартальный отчет 

Администрации Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 июля 2016 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Устройство контейнерных площадок (д.Кулига- 1 площадка, д. Рандога -1, д. Крючково -1, д. Валдость -2, д. Вяльгино-1, д. Засыпье -1, пос. Новый-2, д. Жар-1, д. Городок-1,д. Пяхта-1, д. Прогаль -1,Имолово-1, Чаголино-1)

	1.1.
	проведение  конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области


	заключение муниципальных контрактов
	Контракты заключены с единственны с единственным поставщиком

	1.2.
	выполнение работ по устройству контейнерных площадок


	третий квартал 2016 года
	ЗАО 
« Тихвинская ПМК-20»
	Благоустройство сельских населенных пунктов Горского сельского поселения.
	Подрядчик приступит к выполнению работ в 3 квартале

	1.3
	Приемка объектов в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Акты приема  - передачи объектов заказчику подрядчиком
	

	2.
	Вырубка мелколесья в  населенном пункте д. Крючково 



	2.1.
	проведение  конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области


	заключение муниципальных контрактов
	Контракты заключены с единственны с единственным поставщиком

	2.2.
	выполнение работ по вырубке мелколесья
	третий квартал 2016 года
	ООО Центр поисково - спасательного формирования по Тихвинскому району «АЗИМУТ»
	Благоустройство сельских населенных пунктов Горского сельского поселения.


	Подрядчик приступит к выполнению работ в 3 квартале

	2.3
	Приемка объектов в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Акты приема  - передачи объектов заказчику подрядчиком
	

	3
	обустройство пожарного водоема  в д. Новое Село

	3.1.
	проведение  конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области


	заключение муниципальных контрактов
	Контракты заключены с единственны с единственным поставщиком

	3.2.
	выполнение работ по обустройству пожарного водоема
	третий квартал 2016 года


	ЗАО 

« Тихвинская ПМК-20»
	Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.


	Подрядчик приступит к выполнению работ в 3 квартале

	3.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Акты приема  - передачи объектов заказчику подрядчиком
	

	4.
	обустройство площадки для забора воды с установкой отбойников д. Новое Село



	4.1
	проведение  конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области


	заключение муниципальных контрактов
	Контракты заключены с единственны с единственным поставщиком

	4.2
	выполнение работ по обустройству площадки для забора воды с установкой отбойников
	третий квартал 2016 года


	ЗАО 

« Тихвинская ПМК-20»
	Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.


	Подрядчик приступит к выполнению работ в 3 квартале

	4.3
	Приемка объектов в порядке, установленном  муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района


	Акты приема  - передачи объектов заказчику подрядчиком
	

	5.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в н.п. Островок ул. Преображенская 



	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Аукцион не состоялся, в связи с отсутствием участников

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги
	третий квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Благоустройство дорог  сельских населенных пунктов Горского сельского поселения.
	

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Акт приема  - передачи объектов заказчику подрядчиком
	

	6.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в н.п. деревня Пяхта ул. Народная  

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	По результатам электронного аукциона победителем стала организация ООО «Балтпетрострой»

Проект контракта отправлен подрядчику на подпись.

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги
	третий квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Благоустройство дорог  сельских населенных пунктов Горского сельского поселения.
	

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Акт приема  - передачи объектов заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципального контракта
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Исполнением муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 3 числа следующего за отчетным периодом
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2016 года.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Муниципальная программа на 01.07.2016 года не корректировалась.


Глава администрации поселения
__________/Кузнецова Г.В./
МП
