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Администрации Горского сельского  поселения 
Тихвинского муниципального района Ленинградской области 
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии мероприятий 
(«Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии 

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения».

	1.
	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Городок, ул. Поселковая от №1 до дома №23

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ

	2 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт заключен по итогам электронного аукциона с ЗАО «Тихвинская ПМК-20»


	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка  автомобильной дороги общего пользования местного значения в  деревне
д. Городок, ул. Поселковая от №1 до дома №23
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	Подрядчик выполнил работы

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом





	4 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области Староста д. Городок
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Документы подписаны, оплата произведена в полном объеме.

	2.
	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Жар, ул. Полевая от дома № 2 до дома №9

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт заключен по итогам электронного аукциона с ЗАО «Тихвинская ПМК-20»


	2.2.
	Выполнение работ по ремонту участка  автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне
д. Жар, ул. Полевая от дома № 2 до дома №9
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	Подрядчик выполнил работы

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал
2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
Староста д. Жар
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Документы подписаны, оплата произведена в полном объеме.

	3
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Имолово, ул. Нагорная от д. №1 до дома №11

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт заключен по итогам электронного аукциона с ЗАО «Тихвинская ПМК-20»


	3.2
	Выполнение работ по ремонту участка  автомобильной дороги общего пользования местного значения в  деревне
Имолово, ул. Нагорная от д. №1 до дома №11
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	Подрядчик выполнил работы

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал
2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
Староста д. Имолово
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Документы подписаны, оплата произведена в полном объеме.

	4
	Выполнение работ по протяжке линий присоединения фонарей уличного освещения к централизованным узлам учета д. Пудроль.

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт заключен с единственным поставщиком Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Спектр"

	4.2.
	Выполнение работ по протяжке линий присоединения фонарей уличного освещения к централизованным узлам учета д. Пудроль.
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	Подрядчик выполнил работы

	4.3.







	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
Староста д. Пудроль.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Документы подписаны, оплата произведена в полном объеме.

	
5
	Выполнение работ по протяжке линий присоединения фонарей уличного освещения к централизованным узлам учета д. Островок, Малыновщина

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ

	2 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт заключен с единственным поставщиком Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Спектр

	5.2.
	Выполнение работ по протяжке линий присоединения фонарей уличного освещения к централизованным узлам учета д. Островок, Малыновщина.
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	Подрядчик выполнил работы

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
Староста д. Островок, д. Малыновщина.

	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Документы подписаны, оплата произведена в полном объеме.

	6
	Выполнение работ по протяжке линий присоединения фонарей уличного освещения к централизованным узлам учета д. Новое село

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ

	2 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт заключен с единственным поставщиком Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Спектр

	6.2.
	Выполнение работ по протяжке линий присоединения фонарей уличного освещения к централизованным узлам учета д. Новое село
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	Подрядчик выполнил работы

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области Староста д. Новое Село
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Документы подписаны, оплата произведена в полном объеме.

	7
	Приобретение электротоваров для установки приборов учета уличного освещения в населенных пунктах Горского сельского поселения ( д. Засыпье-1 комплект, д. Вяльгино- 1 коплект, д. Кулига -1 комплект, д. Крючково-1 комплект, д. Залющик- 2 комплекта, д. Пяхта- 1 комплект, д. Прогаль-1 комплект, д. Городок-1 комплект, д. Чаголино-1 комплект, д. Валдость-2 комплекта, д. Жар- 1 комплект, д. Пинега-1 комплект, д. Павшино- 1 комплект, ИТОГО-15 комплектов.

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ

	3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт заключен с единственным поставщиком Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА»

	7.2
	Поставка электротоваров
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	Подрядчик поставил товар

	7.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области Староста 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Накладные подписаны, товар оплачен в полном объеме.

	8
	Выполнение работ по установке приборов учета уличного освещения в населенных пунктах Горского сельского поселения ( д. Засыпье-1 комплект, д. Вяльгино- 1 коплект, д. Кулига -1 комплект, д. Крючково-1 комплект, д. Залющик- 2 комплекта, д. Пяхта- 1 комплект, д. Прогаль-1 комплект, д. Городок-1 комплект, д. Чаголино-1 комплект, д. Валдость-2 комплекта, д. Жар- 1 комплект, д. Пинега-1 комплект, д. Павшино- 1 комплект, ИТОГО-15 комплектов.

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ

	4 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	В сроки предусмотренные соглашением

	8.2
	Выполнение работ по установке приборов учета уличного освещения в населенных пунктах Горского сельского поселения
	4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	В сроки предусмотренные соглашением

	8.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области Староста 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	9
	Приобретение контейнеров для ТБО в количестве 12 штук (д.Валдость- 3 штуки, д. Жар- 1 штука, д. Прогаль- 1 штрука, д.Вяльгино- 2 штуки, д.Залющик- 5 штук). 

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ

	4 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	В сроки предусмотренные соглашением

	9.2
	Приобретение контейнеров для ТОБ
	4квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Благоустройство населенного пункта
	В сроки предусмотренные соглашением

	9.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области Староста 
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	3-4 квартал 
2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	в сроки, предусмотренные соглашением.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018 года и на 01.07.2018 года, и на  01.10.2018 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО "Горское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	По состоянию на 01.10.2018 года заключено дополнительное соглашение №1 
от 10.04.2018 года.
И № 2 от 29.08.2018 г.






Глава администрации 
Горского сельского поселения

____________/Г.В.Кузнецова/


