АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАШОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ПАШОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 июня 2013 года                № 08-52-а
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») администрации Пашозерского сельского поселения по достижению значений показателей результативности в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы» в 2013 году.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 4 Устава Пашозерского сельского поселения, администрация Пашозерского сельского поселения 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») администрации Пашозерского сельского поселения по достижению значений показателей результативности в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы» 2013 году (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
                                                   Н.В. Воронцова
приложение
	План мероприятий ("Дорожная карта") администрации муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2013 году. 

	
	
	
	
	

	
	I.Общее описание "дорожной карты"

	
	       Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	
	       Целями "дорожной карты" являются: 

	
	      оптимизация этапов и сроков выполнения работ; 

	
	      упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. 

	
	II.Формирование муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	

	II.Формирование муниципальной программы 

	1
	Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ.
	В срок до 15 марта текущего финансового года.
	Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.

	1
	Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы".
	В срок до 15 марта текущего финансового года.
	Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.

	2
	Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования.
	В срок до 15 апреля текущего финансового года.
	Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Постановление администрации Пашозерского сельского поселения, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.

	II
	Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	1
	Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2013 году за счет средств дорожного фонда.
	В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение.
	Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.

	2
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области
	 Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года.
	Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.

	3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов.
	При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий.
	Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств

	III
	Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	а)
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. 

	 
	в том числе по плану мероприятий и по объектам:
	 
	 

	1
	Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	1.1
	Ремонт дороги местного значения в дер. Кончик Пашозерского сельского поселения (ул. Озерная)
	В срок до 15.07.2013
	
	 

	2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до 31 августа 2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом муниципального контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	 
	Ремонт дороги местного значения в дер. Кончик Пашозерского сельского поселения (ул. Озерная)
	В срок до 31 августа 2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом муниципального контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	3.1
	Ремонт дороги местного значения в дер. Кончик Пашозерского сельского поселения (ул. Озерная)
	В срок до 20.09.2013
	
	 

	в)
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

	 
	в том числе по плану мероприятий и по объектам:
	 
	 

	1
	Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	1.1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных жилых домов № 12,13,14 в дер. Пашозеро
	В срок до 15.07.2013
	
	 

	2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до 31.08.2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом муниципального контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	2.1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных жилых домов № 12,13,14 в дер. Пашозеро
	В срок до 31.08.2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом муниципального контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	3.1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных жилых домов № 12,13,14 в дер. Пашозеро
	В срок до20.09.2013
	
	 

	IY
	Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.

	1
	Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период .
	В течение гарантийного периода.
	Эксплуатирующая организация объекта.
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	2
	Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Подрядная организация 
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	3
	Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация
	Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


