

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по введению федерального государственного образовательного стандарта**  
**начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями**  
**здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования**  
**обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)**  
**в системе образования Тихвинского района**

| № п/п   | Мероприятие  | Срок                               | Ответственные   | Результат   |
|---|--|------------------------------------|---|---|
| <b>1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС</b> |  |                                    |   |   |
| 1.1   | Разработка плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в системе образования Тихвинского района | сентябрь 2015 г.                   | Комитет по образованию (далее КО) Общеобразовательные учреждения (далее ОУ) | План мероприятий введения ФГОС ОВЗ  |
| 1.2.  | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ  | 2015-2016 г.                       | КО, ОУ  | Приведение локальных нормативных актов ОУ в соответствии с ФГОС ОВЗ   |
| 1.3.  | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ   | Сентябрь-октябрь 2015 г.           | КО, ОУ  | Проведение исследования готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ. Использование информации, полученной в результате анализа, в практической деятельности ОУ. |
| 1.4.  | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ   | Сентябрь 2015 г. – декабрь 2016 г. | КО, ОУ  | Сбор, обобщение, анализ информации  |
| 1.5.  | Обсуждение примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ   | Сентябрь 2015 г. – август 2016 г.  | КО, ОУ  | Использование методических рекомендаций МОН РФ, комитета общего и профессионального   |

|  |  |   |        |  |
|--|--|---|--------|--|
|  |  |   |        | образования<br>Ленинградской<br>области (далее КО и<br>ПО) в практической<br>деятельности                |
| <b>2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b> |  |   |        |  |
| 2.1  | Расширение состава координационного совета по введению ФГОС ОО в системе образования Тихвинского района  | Сентябрь-октябрь 2015 г.                | КО     | Распоряжение КО  |
| 2.2.   | Рассмотрение вопросов обеспечения введения ФГОС ОВЗ на заседаниях координационного совета по введению ФГОС ОО в системе образования Тихвинского района   | По плану работы координационного совета | КО     | Решение заседаний  |
| 2.3.   | Проведение совещаний с руководителями и специалистами ОУ Тихвинского района по вопросам обеспечения введения ФГОС ОВЗ и разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы общеобразовательной организации (АООП) | По плану работы КО                      | КО, ОУ | Решение совещаний  |
| 2.4.   | Проведение семинаров по вопросам ФГОС ОВЗ  | По плану работы КО                      | КО, ОУ | Рекомендации по вопросам введения ФГОС ОВЗ   |
| <b>3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>          |  |   |        |  |
| 3.1.   | Проведение мониторинга кадрового обеспечения ОУ для введения ФГОС ОВЗ  | Январь 2016г.                           | КО, ОУ | Сбор, анализ информации  |
| 3.2.   | Участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ  | Постоянно                               | КО, ОУ | Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации                          |
| <b>4.Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ</b>    |  |   |        |  |
| 4.1.   | Финансовое обеспечение ФГОС ОВЗ  | Постоянно                               | КО, ОУ | Эффективное планирование расходов.<br>Формирование муниципального задания ОУ с учетом введения ФГОС ОВЗ. |
| <b>5.Информационное обеспечение введение ФГОС ОВЗ</b>    |  |   |        |  |

|      |   |           |        |   |
|------|---|-----------|--------|---|
| 5.1. | Участие во всероссийских и региональных совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ           | Постоянно | КО, ОУ | Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах  |
| 5.2. | Проведение родительских собраний заседаний органов государственно – общественного управления (далее ГОУ) в ОУ по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Постоянно | КО, ОУ | Информирование родителей, ГОУ по вопросам введения ФГОС ОВЗ   |
|      | Информационное сопровождение в СМИ хода введения и реализации ФГОС ОВЗ в Тихвинском муниципальном районе                                    | С 2015 г. | КО, ОУ | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в ОУ, в том числе с использованием Интернет-ресурсов |