

ПЛАН
работы рабочей группы по организации и сопровождению процессов развития сетевой формы
реализации образовательных программ в условиях взаимодействия основных и ресурсных
образовательных организаций в Тихвинском муниципальном районе на первое полугодие 2014 года

Дата, время, место проведения	Мероприятия	Участники	Ответственный
05.02 15.00 Комитет по образованию	Заседание рабочей группы совместно с руководителями ОУ по организации и сопровождению процесса развития сетевой формы реализации общеобразовательных программ в условиях взаимодействия основных и ресурсных образовательных учреждений в Тихвинском районе «Обсуждение проекта положения о базовой школе»	Руководители ОУ Рабочая группа	Муравьева Л.Н.
27.02 11.00 Гимназия №2	Семинар «Базовая школа – ресурсный центр дистанционного обучения Тихвинского района Ленинградской области»	Руководители ОУ	Щербакова Т. А. Минецкая М.В.
12.03 15.00 Гимназия №2	Заседание рабочей группы по организации и сопровождению процесса развития сетевой формы реализации общеобразовательных программ в условиях взаимодействия основных и ресурсных образовательных учреждений в Тихвинском районе «Разработка порядка взаимодействия ресурсной школы и образовательных учреждений в Тихвинском районе»	Рабочая группа	Муравьева Л.Н. Минецкая М.В.
24.04 10.00 Лантан	Совещание руководителей ОУ «Механизм финансирования и порядок взаиморасчетов между сетевыми партнерами: базовой и общеобразовательными учреждениями»	Руководители ОУ Рабочая группа	Муравьева Л.Н.
14.05 15.00 Комитет по образованию	Районный экспертно-методический совет «Экспертиза опытно-экспериментальной работы «Гимназия №2», «Лицей №8», «Шугозерская СОШ». Реализация мероприятий по развитию базовых школ»	Члены районного экспертно-методического совета	Муравьева Л. Н. Щербакова Т. А.
26.05 15.00 Комитет по образованию	Заседание рабочей группы по организации и сопровождению процесса развития сетевой формы реализации общеобразовательных программ в условиях взаимодействия основных и ресурсных образовательных учреждений в Тихвинском районе «Отчет о реализации мероприятий по развитию базовых школ в Тихвинском районе»	Рабочая группа	Муравьева Л.Н. Минецкая М.В.