

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2020 г. 01-788-а
от _____ № _____

Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта), направленных на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Тихвинском районе в 2020 году

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по достижению целевых показателей охвата детей дополнительным образованием и системой персонифицированного финансирования дополнительного образования в Тихвинском районе, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта), направленных на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Тихвинском районе в 2020 году (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по социальным и общим вопросам.

Глава администрации



Ю.А. Наумов

Ефимов Валерий Анатольевич,
51-748

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации по социальным и общей вопросам
 Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов
 Заместитель главы администрации – председатель по экономике и инвестициям
 Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике
 Председатель правительственного комитета
 Председатель комитета по образованию
 Заместитель главы администрации

РАССМОТРЕНО:

Глава
 Председатель И. В.
 Суворов С. А.
 Федоров П. А.
 Манжаров В. В.
 Ермаков В. А.
 Комов Е. Ю.
 Итого: 7

Председатель И. В.
 Суворов С. А.
 Федоров П. А.
 Комов Е. Ю.
 Манжаров В. В.
 Ермаков В. А.
 Сивинский И. Г.

1

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 Тихвинского района
 от 14 апреля 2020г. №01-788-а
 (приложение)

**План мероприятий (дорожная карта),
 направленных на внедрение системы персонализированного финансирования
 дополнительного образования детей в Тихвинском районе в 2020 году**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Описание планируемого результата	Форма отчетности
1	Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели дополнительного образования детей (далее - ДОД), в том числе внедрению персонализированного финансирования дополнительного образования детей (далее - ПФ ДОД)	27.03.2020	Утверждены составы и регламенты муниципальных межведомственных рабочих групп, назначены ответственные за внедрение персонализированного финансирования	Принятый нормативно-правовой акт (НПА)
2	Подписание соглашений между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и муниципальными образованиями об обязательствах последних по достижению показателей Целевой модели ДОД	03.04.2020	Подписаны Соглашения	Отчет о выполнении мероприятия
3	Расчет параметров персонализированного финансирования: – определение номинала, числа и категорий сертификатов; – определение параметра для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час; – формирование сходимости модели ПФ ДОД; – расчет разделения муниципального задания.	17.04.2020	Подготовленные расчеты	Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами
4	Подготовка служебной записки о необходимости пере-	17.04.2020	Направление служебной записки в	Служебная записка, направ-

	распределения бюджетных средств		финансовый орган	ленняя в финансовый орган
5	Принятие нормативно-правового акта администрацией Тихвинского района с приложением Правил ПФ ДОД	27.04.2020	Принятый НПА	Принятый НПА
6	Принятие нормативно-правового акта администрацией Тихвинского района об утверждении программы персонализированного финансирования	30.04.2020	Принятый НПА	Принятый НПА
7	Принятие нормативно-правовым актом администрации Тихвинского района основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости)	30.04.2020	Принятый НПА	Принятый НПА
8	Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	24.04.2020	Размещение информации о внедрении ПФ ДОД и Навигатора ДОД на сайтах администрации и образовательных учреждений	Отчет о проведенной информационной кампании
9	Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления: – финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД; – полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании).	11.05.2020	Принятые изменения в решение о бюджете	Решение представительного органа местного самоуправления о внесении изменений в решение о бюджете
10	Принятие нормативно-правовых актов администрацией Тихвинского района: - о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД; - о внесении изменений в порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий	11.05.2020	Принятый НПА	Принятый НПА
11	Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД	15.05.2020	Скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания	Отчет о выполнении мероприятия
12	Внесение изменений в локальные акты муниципальных	20.05.2020	Внесенные изменения в локальные	Измененные локальные акты

	поставщиков образовательных услуг		акты, утверждение ответственных за операции с сертификатами	на примере одной из образовательных организаций
13	Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования и программах спортивной подготовки	01.08.2020	В Навигаторе зарегистрированы не менее 100% учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и программы спортивной подготовки, занесены сведения не менее чем от 100% дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки	Выгрузка данных из АИС «Навигатор ДОД»
14	Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования	30.09.2020	В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом порядке через школы с одновременной выдачей сертификатов учета или сертификатов финансирования	Выгрузка данных из АИС «Навигатор ДОД»
15	Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	01.07.2020	Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания; реклама ПФ ДОД на муниципальном радиоканале; размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах администрации и образовательных учреждений	Отчет о проведенной информационной кампании
16	Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	15.09.2020	Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов. Обучающие видеоролики о реги-	Отчет о проведенной информационной кампании

			страции в Навигаторе и порядке получения сертификатов. Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные учреждения	
17	Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов	15.12.2020	Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключены соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели	

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей

Показатели повышения эффективности и качества услуг	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)	процентов	77,5%	78%	78,5%	79%	80%
Охват детей системой персонализированного финансирования дополнительного образования детей	процентов	35%	50%	50%	50%	50%