

Утверждаю:


Губернатор  
Ленинградской области

  
\_\_\_\_\_ А.Ю. Дрозденко

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Утверждаю:


Председатель Правления  
ПАО «Газпром»

  
\_\_\_\_\_ А.Б. Миллер  
«18» января 2024 года

ПЛАН-ГРАФИК  
СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  
И ГАЗИФИКАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД


Согласовано:

Заместитель Председателя Правления -  
начальник Департамента  
ПАО «Газпром»

  
\_\_\_\_\_ В.А. Маркелов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года


Согласовано:

Заместитель Председателя Правления -  
начальник Департамента  
ПАО «Газпром»

  
\_\_\_\_\_ О.Е. Аксютин  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Согласовано:

Генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз»  
ООО «Газпром газификация»

  
\_\_\_\_\_ С.В. Густов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года































202.4	Распределительный газопровод с. Сомино Бокситогорского района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	9,4	2024	2024	2025	2026	2026	-	-	-	-	-	200	2024	2027	312	1	2024	2026	1
203	Реконструкция ГРС Свердловая	Реконструируемая ГРС	-	ПАО "Газпром"	-	2023	2025	2026	2027	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289	-	-	289	4	-	-	4
204	Межпоселковый газопровод от ГРС Свердловая до пос. Красная Заря и д. Невский Парклекоз	Газопровод межпоселковый	2	ООО "Газпром газификация"	12,5	2024	2025	2026	2027	2027	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289	2024	2028	289	4*	2024	2027	4
204.1	Газопровод распределительный по пос. Красная Заря и дер. Невский Парклекоз Всеволожского района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	2	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	8,1	2023	2024	2025	2027	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Реконструкция ГРС Лагово новая	Реконструируемая ГРС	-	ПАО "Газпром"	-	2024	2026	2027	2028	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	Межпоселковый газопровод ГРС Южная Ропшая - дер. Мухомова (ул. Солнечная, ул. Связи) МО Лагодовское сельское поселение МО Ломенского муниципального района Ленинградской области <sup>9)</sup>	Газопровод межпоселковый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	Межпоселковый газопровод д. Малая Ивановка Гатчинского района	Газопровод межпоселковый	1	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	19	-	-	-	-
207.1	Внутрипоселковый газопровод в д. Малая Ивановка Гатчинского района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	0,7	2024	2025	2026	2027	2028	-	-	-	-	-	19	2027	2028	19	-	-	-	-
208	Строительство распределительного газопровода для газификации муниципального образования Вылховское городское поселение Ленинградской области	Газопровод межпоселковый	-	ООО "Газпром газификация"	6,9	2024	2025	2026	2028	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	Техническое перевооружение КУ № 6 ГО к ГРС Колорье (охранный край) КСПГ Колорье	Техническое перевооружение ГРС	-	ПАО "Газпром"	-	2023	2024	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-	-	112	-	-	-	-
210	Межпоселковый газопровод д. Флоревичи, д. Воронино Ломеносовский район	Газопровод межпоселковый	2	ООО "Газпром газификация"	5,8	2024	2025	2026	2027	2028	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	2027	2028	33	-	-	-	-
210.1	Внутрипоселковый газопровод в д. Флоревичи Ломеносовский район Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	1,1	2024	2025	2026	2027	2028	-	-	-	-	-	79	2027	2028	79	-	-	-	-
210.2	Внутрипоселковый газопровод в д. Воронино Ломеносовский район Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	2,6	2024	2025	2026	2027	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	Техническое перевооружение ГРС Новоселье <sup>9)</sup>	Техническое перевооружение ГРС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	Строительство АГНКС г. Лодейное поле	Перспективная АГНКС	-	ООО "Газпром газомоторное топливо"	-	2024	2024	2025	2026	2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	Строительство подводящего газопровода к АГНКС г. Лодейное поле	Газопровод распределительный к АГНКС	-	ООО "Газпром газомоторное топливо"	-	2024	2024	2025	2026	2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* - Подготовка к приему газа котельных, осуществляется в рамках реализации жилищных программ и мероприятий сторонних организаций  
\*\* - Подготовка к приему газа котельных, находящихся в частной собственности теплоснабжающих предприятий Ленинградской области, осуществляется в рамках инвестиционных программ теплоснабжающих предприятий Ленинградской области

- Примечание:  
1) Расчет выполнен с учетом показателя жилищного фонда на текущий год и не учитывает его ежегодный прирост  
2) В случае различных Заказчиков по ПИР и СМР - указываются 2 Заказчика в формате "Заказчик ПИР/Заказчик СМР"  
3) Срок обеспечения технической возможности подачи газа для проведения пуско-наладочных работ (получения разрешения на подачу газа)  
4) Так как данные показатели превышают количество заявленных к подготовке домовладений и котельных по объекту, обеспечение подключения данных потребителей находится в зоне ответственности администраций субъектов Российской Федерации и необходимо к выполнению в полном объеме для достижения целевых показателей уровня газификации населения в субъекте  
5) В случае количества газифицируемых домовладений более 50 ед., подготовка потребителей к приему газа осуществляется следующим образом: в год создания внутрипоселковой инфраструктуры Администрация обязуется подключить не менее 40 % от заявленных домовладений, на следующий год - 60 % домовладений  
6) Объект реализуется в рамках Программы догазификации  
7) Письмо Председателя комитета по ТЭК Ленинградской области 3-3823/2022 от 27.07.2022  
8) Снятие технических ограничений обеспечивается путем реализации объекта "Межпоселковый газопровод д. Рюмки - д. Лесолитовник - г.п.Новоселье Ленинградской области"  
9) Объект исключен в соответствии с письмом от 13.11.2023 № 03/14/2-5551



**1. Группа компаний ПАО «Газпром» обеспечивает:**

- 1.1. Строительство объектов газификации в установленные сроки.
- 1.2. Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.
- 1.3. Эксплуатацию в установленном порядке объектов магистрального транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС.
- 1.4. Эксплуатацию объектов сетей газораспределения дочерней газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

**2. Администрация (Правительство) обеспечивает:**

- 2.1. Внесение сведений о реализуемых объектах в межрегиональные и региональные программы, разрабатываемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» не позднее 1 месяца с даты утверждения Плана-графика синхронизации программы развития газоснабжения и газификации субъекта РФ (далее - ПГС).
- 2.2. За счет средств бюджетов всех уровней, иных бюджетных источников, привлечения иных средств осуществлять перевод котельных на природный газ и подключение (врезку или присоединение) к сетям газораспределения.
- 2.3. За счет средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, строительство внутридворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.
- 2.4. Совместную с Группой компаний ПАО «Газпром» организацию работы с ФАС России, направленной на увеличение тарифа на транспортировку газа по сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» для обеспечения экономической оправданности эксплуатации построенных и вновь строящихся распределительных газопроводов.
- 2.5. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.
- 2.6. В рамках разработки проектов планировки и проектов межевания территории (далее - ППТ и ПМТ):
  - 2.6.1. Внесение сведений об объектах проектирования в схемы территориального планирования, соответствующие значению объектов (федеральное, региональное, местное значение муниципальных районов) на основании утвержденной Генеральной схемы газоснабжения и газификации, не позднее 1 месяца с даты утверждения Программы/ПГС;
  - 2.6.2. Принятие на основании утвержденной Программы/ПГС и схемы территориального планирования уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления решений о разработке ППТ и ПМТ с подготовкой и утверждением технических заданий на их разработку не позднее 2 месяцев с даты утверждения Программы/ПГС;
  - 2.6.3. Проведение информирования населения, слушаний и согласований ППТ и ПМТ в предусмотренных законом и выданным техническим заданием случаях, утверждение ППТ и ПМТ уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, внесение сведений о ППТ и ПМТ в соответствующие государственные информационные системы территориального планирования не позднее 4 месяцев с даты издания решений о разработке ППТ и ПМТ.
  - 2.6.4. В целях возможности последующего установления и осуществления публичных сервитутов:
    - изъятие земельных участков в случае запрета установления на них публичных сервитутов,
    - приобретение права собственности соответствующих органов местного самоуправления на выморочные и бесхозные земельные участки и/или доли в праве на земельные участки для обеспечения возможности осуществления публичных сервитутов,
    - изменение видов разрешенного использования земельных участков и зон с особыми условиями использования территорий, в целях снятия запретов на установление публичных сервитутов
  - 2.6.5. Установление публичных сервитутов для размещения объектов в границах, определенных ППТ и ПМТ, а также разделом ПОС проектной документации.
- 2.7. Компенсацию затрат, понесенных Группой компаний ПАО «Газпром» при проектировании или строительстве объектов в соответствии с Программой, которые исключаются из Программы газификации регионов Российской Федерации по инициативе Правительства Ленинградской области.
- 2.8. Исключение практики параллельного проектирования или строительства за счет средств бюджета или иных бюджетных источников объектов, которые в соответствии с Программой реализуются за счет средств Группы компаний ПАО «Газпром».

**СОГЛАСОВАНО:**


Заместитель Председателя Правительства  
Ленинградской области по транспорту и  
топливно-энергетическому комплексу

  
С.В. Харлашкин  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ года

Генеральный директор  
АО «Газпром газораспределение  
Ленинградская область»

  
В.А. Бузин  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ года

Генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз  
Санкт-Петербург»

  
А.С. Бондарчук  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ года

Заместитель генерального директора  
по капитальному строительству и реконструкции  
ООО «Газпром межрегионгаз»

  
А.Г. Бугаенко  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ года

Первый заместитель генерального  
директора-главный инженер  
ООО «Газпром газификация»

  
В.В. Петров  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ года

Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

  
Г.А. Фокин  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ года