

Предварительный график работ на электросетевых объектах БРЭС,
связанных с отключением потребителей МУ «Шугозеро»
на период с "06" мая 2019г. по "31" мая 2019г.

Дата	Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы	Населенные пункты
06.05.19г.	ТП 12-02-01	д.Пашозеро
07.05.19г.	ТП 12-02-02	д.Пашозеро
08.05.19г.	ТП 12-02-02	д.Пашозеро
	ТП 329-07-07	п.Шугозеро
13.05.19г.	ТП 12-02-01	д.Пашозеро
	ТП 12-02-02	д.Пашозеро
14.05.19г.	ТП 12-02-01	д.Пашозеро
	ТП 12-02-02	д.Пашозеро
15.05.19г.	ТП 12-02-02	д.Пашозеро
	ТП 12-04-02	д.Кончик
	ТП 12-04-04	д.Лаврово
16.05.19г.	ТП 12-02-02	д.Пашозеро
17.05.19г.	ТП 12-02-01	д.Пашозеро
	ТП 12-02-02	д.Пашозеро
20.05.19г.	ТП 12-06-07	Рыб/хозяйство «Лапландия»
	ТП 11-01-02	д. Усть-Капша
21.05.19г.	ТП 12-03-03	д.Лукино
	ТП 11-01-04	д. Усть-Капша-2
22.05.19г.	ТП 12-03-03	д.Лукино
	ТП 11-04-08	д.Щекотовичи
	ТП 11-04-06	д.Леошино
23.05.19г.	ТП 12-03-03	д.Лукино
	ТП 12-04-03	д.Коптяево
24.05.19г.	ВЛ 10кВ Л 12-02	д.Пашозеро
27.05.19г.	ТП 11-04-03	д.Новинка,д.Давыдовщина
	ВЛ 10кВ Л 12-04	д.Кончик,д.Коптяево,д.Лаврово,д.Харагеничи,д.Корбеничи, д.Озоровичи,д.Берег,д.Усть-Капша,д.Нюрговичи
28.05.19г.	ТП 12-02-02	д.Пашозеро
	ТП 11-04-03	д.Новинка,д.Давыдовщина
29.05.19г.	ТП 12-02-01	д.Пашозеро
	ТП 11-03-05	д.Еремина Гора
30.05.19г.	ТП 11-03-12	д.Токарево
	ВЛ 10кВ Л 12-04	д.Кончик,д.Коптяево,д.Лаврово,д.Харагеничи,д.Корбеничи, д.Озоровичи,д.Берег,д.Усть-Капша,д.Нюрговичи
31.05.19г.	ТП 11-03-04	д.Лихачево
	ВЛ 10кВ Л 12-04	д.Кончик,д.Коптяево,д.Лаврово,д.Харагеничи,д.Корбеничи, д.Озоровичи,д.Берег,д.Усть-Капша,д.Нюрговичи

Начальник Бокситогорского РЭС



Махотин В.А.