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Интерфейс XML 

ID Участника 
Тип запроса 
ID запроса 
Номер карты 
СНИЛС 
Сигнатура ЭЦП 
Дата/время 
Код услуги 

ID Участника 
ID запроса 
Номер карты 
СНИЛС 
Дата/время 
Тег <текстовая 
строка с данными 
ответа> 

SSL 

Интерфейс XML 

БД СП 
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Маршрутизирование запросов 

*см.примеры запросов/ответов в Приложении 2 



Прием 
заявления 

Обработка 

Проверка 
заявителя 

Формиров
ание 

пакета для 
персбюро 

Формиров
ание 

пакета для 
персбюро 

Создание 
записи о 

выпуске в 
БД 

Создание 
записи о 

выпуске в 
процессинг

е 

Формирование 
транспортного 
приложения 

Создание  
лиц.счета 

пассажира 
в БД 

У
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Персонализаци
я карты 

П
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Передача 
пакета в 

персбюро 

Формиров
ание 

пакета о 
выпуске 

карты 

Регистраци
я карты в 

БД 

Регистраци
я карты в 

процессинг
е 

Передача 
карты 

Участнику 

Выдача 
карты, 

активация 

Передача 
данных о 

счетах 
карты 

Регистраци
я счетов 

карты в БД 
Возможно 
начислени
е пособий 



Средства перечисляются на номер 
основного счета карты в банк по 

реестру 

Средства зачисляются на номер 
субсчета карты в банк по реестру 

Бюджет 



Запрос через POS с 
передачей признака оплаты 
соц.картой 

Банк-эквайер запрашивает в СП одобрение на 
оплату в данной ТСТ соц.картой 

СП одобряет или отклоняет оплату 

СП по коду торговой точки самостоятельно 
определяет вид субсидии, которая используется 
в данной ТСТ и учитывает оплату в общей сумме 
предоставленной субсидии. 

Получив одобрение 
СПБ, банк-эквайер 
стандартным 
образом 
взаимодействует с 
платежной 
системой и банком-
эмитентом, 
выполняя 
стандартную 
эквайринговую 
процедуру оплаты 
товара или услуги 

По завершению 
операции, банк-
эквайер уведомляет 
СП об успешности 
операции или 
отказе. 

Банк-эквайер одобряет оплату для 
ТСТ или отклоняет 

ТСТ отпускает товар и печатает чек 
или отказывает в покупке клиенту 

Оплата 
производится с 
СУБСЧЕТА карты 



По запросу СНИЛС и коду льготы проверяет ее 
наличие и срок действия, одобряет запрос, 
учитывает получение льготы или отказывает 

Держатель предъявляет карту. Оператор 
поликлиники считывает СНИЛС с карты через 
терминал или вводит его в систему вручную 
визуально считывая с карты и проверяет 
наличие льготы на мед.обслуживание через 
доступ к СП. 
Для  простой записи на прием, доступ к СП не 
выполняется. 

Держатель предъявляет карту. Сотрудник 
организации, предоставляющей льгту считывает 
СНИЛС с карты через терминал или вводит его в 
систему вручную визуально считывая с карты и 
проверяет наличие льготы в СП. 
При получении информации о наличии льготы, 
оказывается услуга. При отказе – не оказывается. 



База 
льготников* 

Справочник 
карт, СНИЛС, 

д.р., 
трансп.прилож. 

Справочник 
монет. Субсидий, 

история 
начислений, 
типы, даты 

Справочник не 
монет. Субсидий, 

история 
начислений, 
типы, сроки 

Обработчик 
запросов 

(набор view) 
Oracle/SQL 

Система 
безопасности 

Фронтальный 
шлюз (ssl, 

xml), набор 
интерфейсов 

WAN 

Система 
аналитики 

Система 
импорта 
экспорта 
данных 

Система 
аудита АС 

Подсистема управления 

СУБД 

 
Государственные структуры 

Поставка, мониторинг и контроль данных 
СП, администрирование АС,  

потребители отчетности и статистики 

WAN 

*для каждой записи необходим GUID, позволяющий связать все данные и историю 
изменений и обеспечить сквозной поиск данных (GUID должен быть связан со СНИЛС) 

Внутренние пользователи системы 

Банки, персбюро, ТСТ, мед.учреждения, 
перевозчики, аптеки и т.д. 

Внешние пользователи системы 

SSL 





*детализация работ возможна после разработки окончательного варианта концепции. Формирование календарного плана работ и расчет ФЭО возможны после 
формирования концепции и предварительного ее согласования. 





Название задачи Длительность Начало Окончание 

ИНИЦИАЦИЯ 

Формирование предложения для КИС 30 дней Пн 14.12.15 Пт 22.01.16 

Совещание в ЦА, согласовать общую концепцию 1 день Вт 19.01.16 Вт 19.01.16 

Запросить в комитете по соцполитике данные для ФЭ 8 дней Ср 20.01.16 Пт 29.01.16 

Доработка презентации для КИС с учтом сервисов Татарстана 3 дней Ср 20.01.16 Пт 22.01.16 

Разработка договора присоеднения 19 дней Вт 05.01.16 Пт 29.01.16 

Направить итоговую перезнтацию в КИС и в ЦА Сбербанка 3 дней Пн 25.01.16 Ср 27.01.16 

Составить список доработок ПО ЦА 5 дней Пн 01.02.16 Пт 05.02.16 

Оценка затрат банка на доработки ПО для ФЭО 10 дней Пн 08.02.16 Пт 19.02.16 

Расчет ФЭО 5 дней Пн 22.02.16 Пт 26.02.16 

Формирование окончательного предложения в КИС с ФЭО 9 дней Вт 01.03.16 Пт 11.03.16 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Разработка концепции 21 дней Пн 01.02.16 Пн 29.02.16 

Согласование концепции ТЗ с КИС 14 дней Пн 14.03.16 Чт 31.03.16 

Открытие проекта на КППТ в СЗБ 25 дней Пн 14.03.16 Пт 15.04.16 

Разработка ТЗ 16 дней Пт 01.04.16 Пт 22.04.16 

Формирование базы ЕИС КП 110 дней Вт 01.03.16 Пн 01.08.16 

Формирование перечня доработок POS и АТМ 29 дней Пн 22.02.16 Чт 31.03.16 

Формирование ТЗ на доработки POS и АТМ 11 дней Пт 01.04.16 Пт 15.04.16 

Открытие проекта на доработку POS и АТМ 11 дней Пн 18.04.16 Сб 30.04.16 

Разработка дизайна карты 16 дней Пн 02.05.16 Сб 21.05.16 

Организация (утверждение) центра эмиссии (заключение договора) 44 дней Пн 02.05.16 Чт 30.06.16 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Получение ключей Подорожника и Метро 35 дней Пт 01.04.16 Чт 19.05.16 

Доработка ПО АТМ и Way4 70 дней Пн 25.04.16 Пт 29.07.16 

Разработка транспортного приложения 49 дней Пн 25.04.16 Чт 30.06.16 

Разработка идентификационного приложения 49 дней Пн 25.04.16 Чт 30.06.16 

Тестирование транспортного приложения (предэмиссия) 21 дней Пт 01.07.16 Пт 29.07.16 

Организация пилота 65 дней Пт 01.04.16 Чт 30.06.16 

Эмиссия пилотной партии карт (банковское прил. + транспортн.приложение) 54 дней Пн 18.04.16 Чт 30.06.16 

Проведение пилота 54 дней Пн 18.04.16 Чт 30.06.16 



Название задачи Длительность Начало Окончание 

Разработка ПО Социального процессинга (ЕИС КП) 65 дней Пн 25.04.16 Пт 22.07.16 

Разработка решений для мед.учреждений 65 дней Пн 25.04.16 Пт 22.07.16 

Организация точек приема заявлений и выдачи карт 44 дней Пн 02.05.16 Чт 30.06.16 

Организация доставки карт 44 дней Пн 02.05.16 Чт 30.06.16 

Передача технологической документации Участникам 44 дней Пн 02.05.16 Чт 30.06.16 

Организация взаимодействия между Участниками 44 дней Пн 02.05.16 Чт 30.06.16 

Разработка нормативной документации 88 дней Вт 01.03.16 Чт 30.06.16 

Построение тестового стенда 15 дней Пн 11.07.16 Пт 29.07.16 

Тестирование решения 23 дней Пн 01.08.16 Ср 31.08.16 

Приемка решения со Сбербанком 12 дней Чт 01.09.16 Пт 16.09.16 

ВНЕДРЕНИЕ 

Подписание договора о присоединении 43 дней Чт 01.09.16 Пн 31.10.16 

Накат ПО на АТМ и POS 10 дней Пн 19.09.16 Пт 30.09.16 

Обучение ВСП банка 23 дней Пн 01.08.16 Ср 31.08.16 

Организация обучения ТСТ 23 дней Пн 01.08.16 Ср 31.08.16 

Обучение (доведение) кондукторов ПАТ, ГЭТ 23 дней Пн 01.08.16 Ср 31.08.16 

Организация претензионной работы в Сбербанке 23 дней Пн 01.08.16 Ср 31.08.16 

Организация информационной медиаподдержки карты 101 дней Пн 15.08.16 Сб 31.12.16 

Прием заявлений на выпуск карт 43 дней Пн 03.10.16 Ср 30.11.16 



XML 
 REQUEST_ID=12345678 
 MERCHANT_ID=0003* 
 DATE=20160610 
 TIME=10:32:44 
 REQUEST_TYPE=PENS_HIST 
 ADD_VAR1=3 
 CANAL_TYPE=ITT 
 CARD=20202020 
 SNILS=01227218803 
 FIO= 
 HASH=@$%SG%%FFK8424^&&22FD 
END 

XML 
 REQUEST_ID=12345678 
 MERCHANT_ID=0003 
 DATE=20160610 
 TIME=10:33:15 
 REQUEST_TYPE=PENS_HIST 
 CARD=20202020 
 SNILS=01227218803 
 FIO=СОКОЛОВ Ю.В. 
 RESULT=15032016;12356.40;ПЕНСИЯ;BR;  
                 16042016;12356.40;ПЕНСИЯ;BR; 
                                       15052016;12356.40;ПЕНСИЯ;BR 
 HASH=$&$55326GET2%@TEWG4% 
END 

КАРТА ПЕТЕРБУЖЦА 20202020 
СОКОЛОВ Ю.В. 
ВЫПИСКА ПО НАЧИСЛЕННОЙ ПЕНСИИ 
 
15.03.2016 12356.40 РУБ ПЕНСИЯ 
15.04.2016 12356.40 РУБ ПЕНСИЯ 
15.05.2016 12356.40 РУБ ПЕНСИЯ *MERCHANT_ID – код каждого 

участника АИС КП, включая ТСТ 


