Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 октября 2016года 

Ежеквартальный отчет 

Администрации  Ганьковского сельского поселения Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения ул. Почтовая деревни Ганьково и восстановление укрепление откосов водопропускной трубы и установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда  через улицу Советская д. Ганьково.



	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	1.МК № 24 от 01.08.16- на ремонт участка автодороги общего пользования местного значения ул. Почтовая деревни Ганьково.

2.Срок заключения МК № 0145300009616000417 (по итогам проведения эл.аукциона)- восстановление укрепление откосов водопропускной трубы и установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда  через улицу Советская д. Ганьково-03.10.2016г.



	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автодороги общего пользования местного значения ул. Почтовая деревни Ганьково и восстановление укрепление откосов водопропускной трубы и установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда  через улицу Советская д. Ганьково.


	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ремонту участка автодороги общего пользования местного значения ул. Почтовая деревни Ганьково и восстановление укрепление откосов водопропускной трубы и установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда  через улицу Советская д. Ганьково.


	1.Работы по ремонту участка автодороги общего пользования местного значения ул. Почтовая деревни Ганьково выполнены 15.08.16г.

2.Срок выполнения работ по восстановлению укрепления откосов водопропускной трубы и установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда  через улицу Советская д. Ганьково-20 календарных дней с момента подписания МК.



	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципального контракта
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Работы по ремонту участка автодороги общего пользования местного значения ул. Почтовая деревни Ганьково.

выполнены и оплачены в августе 2016г.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 3 числа следующего за отчетным периодом
	Администрация Ганьковского сельского поселения района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет на 01.07.2016; отчет на 01.10.2016г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка проведена на 01.10.2016г.


