ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)

Горское сельское поселение Тихвинского района

	Наимено-вание проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10. 2016 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2016 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Ремонт автодороги общего пользования местного значения вдоль домов № 10,12 в д. Горка Тихвинского района
	760 М2
	-
	1270745,00
	1141600,00
	124145,00
	5000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	0
	1141600,00

	Итого
	-
	-
	1270745,00
	1141600,00
	124145,00
	5000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	0
	1141600,00

	Глава администрации поселения ___________Кузнецова Г.В.
	
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа    ___________   Пасынкова Ю.Г.
	
	
	
	

	                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	Бурак Л.В.
	

	Исполнитель       Пасынкова Ю.Г. (881367)39176 
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	                    (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

 2016 года № 1
Ежеквартальный отчет 

Администрации Горского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.Ремонт автодороги общего пользования местного значения вдоль домов № 10,12 в д. Горка Тихвинского района

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Конкурсные процедуры проведены, контракт  подписан.

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги
	3 квартал
	Подрядная организация
Общество с ограниченной ответственностью «Р-Индустрия»
	Благоустройство дорог сельских населенных пунктов Горского сельского поселения.
	подрядчик ведет ремонтные работы ( работы на стадии завершения)

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Акт приема- передачи объектов заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1. Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Выполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2016 года.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При  корректировке местного бюджета
	Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района
	Наиболее эффективное исполнение бюджетных средств
	Муниципальная программа по состоянию на 01.10.2016 года не корректировалась

	
	Глава администрации поселения

           ___________     /Кузнецова Г.В./

МП


