	Отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
в Ленинградской области» государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
в Ленинградской области на 2014-2020 годы» за 3 квартал 2015 года

	«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области»

	Наименование основного мероприятия
	Участник
	Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год)
	Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год)
	План расходов на реализацию государственной программы в отчетном году, тыс. руб.
	Фактическое финансирование программы за 3 кв. 2015 года, тыс. руб.
	Выполнение за 3 кв. 2015 года, тыс. руб.
	Индикаторы

	
	
	
	
	федеральный
бюджет
	областной бюджет
	местный  бюджет
	Прочие источники
	федеральный
бюджет
	областной бюджет
	местный  бюджет
	Прочие источники
	федеральный
бюджет
	областной бюджет
	местный  бюджет
	Прочие источники
	

	Проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формирование и обновление карт доступности жизнедеятельности


	Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района Ленинградской области
	III квартал
	IV квартал
	0,0
	75,0
	25,0
	0,0
	0,0
	75,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 объектов

	Внедрение технологии трудовой реабилитации инвалидов трудоспособного возраста на базе муниципального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения» г. Тихвин
	МУ «Территориальный центр социального обслуживания населения»
	III квартал 2015 года
	IV квартал 2015 года
	0,0
	400,0
	0,0
	20,0
	0,0
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Приобретение оборудования для мини-прачечной, для рабочего места парикмахера, для рабочего места сапожника

	Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов зданий социального обслуживания
	МУ «Территориальный центр социального обслуживания населения»
	II квартал 2015 года
	IV квартал 2015 года
	760,0
	380,0
	380,0
	0,0
	0,0
	380,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Ремонт асфальтового покрытия территории для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, установка тактильных средств информации, установка знака доступности здания (беспроводная система вызова помощи, тактильные таблицы, пиктограммы, мнемосхемы)

	
	МУ «Реабилитационный Центр для детей с ограниченными возможностями «Треди»
	II квартал
	IV квартал
	600,0
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Замена асфальтового покрытия для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию МУ «Центр «Треди»


	Аналитическая справка 

 по освоению средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограмм
 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области»,

 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» 
государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области на 2014-2020 годы»  

	

	Наименование мероприятия
	Аналитическая справка

	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области "

	Проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формирование и обновление карт доступности
	На реализацию мероприятий выделены денежные средства в сумме 100,0 тыс. руб., в т.ч. из средств областного бюджета 75,0 тыс. руб.; из средств районного бюджета 25,0 тыс. руб. 
03.07.2015 г.  Межведомственной комиссией по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН при администрации Тихвинского района утвержден список объектов ОСИ для организации обследования и паспортизации. 
Заключен договор 20.07.2015 г. №01-25/105 с ООО «Социальная экспертиза» на проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, расположенных на территории муниципального образования Тихвинский  муниципальный район Ленинградской области. Срок выполнения контракта 31.10.2015 г.

	Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов зданий социального обслуживания населения муниципального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания»
	На реализацию мероприятий выделяются денежные средства в сумме 1520,0 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 760,0 тыс. руб., из средств областного бюджета 380,0 тыс. руб., из средств районного бюджета 380,0 тыс. руб.

1) 29.06.2015 года проведен аукцион в электронной форме. По итогам аукциона победителем признан ИП Федоров С.А. с которым будет заключен контракт № 0145300009615000242-0234653-01 на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия территории на сумму 1182746,88 рублей (Один миллион сто восемьдесят две тысячи семьсот сорок шесть рублей 88 копеек). Срок окончания выполнения работ по контракту: 11 .09.2015 г. Работы выполнены в полном объеме.

2) Ведется работа по подготовке технического задания и аукционной документации на поставку тактильных средств информации, беспроводной системы вызова помощи, пиктограмм, мнемосхем. 

	 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов зданий социального обслуживания населения муниципального учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди»
	 На реализацию мероприятий выделяются денежные средства в сумме 1200,0 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 600,0 тыс. руб., из средств областного бюджета 300,0 тыс. руб., из средств районного бюджета 300,0 тыс. руб.

14.07.2015 г. по результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен контракт № 0145300009615000256-0234652-01 с индивидуальным предпринимателем Фёдоровым Сергеем Александровичем на ремонт асфальтового покрытия территории для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию МУ «Центр «Треди», установку тактильных средств информации. Цена контракта составила 1 174 850 (один миллион сто семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп., затраты на экспертизу сметной документации 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей 00 коп. 

Выполнены следующие работы:

- проведена проверка сметной документации и получено положительное заключение;

- отремонтировано асфальтовое покрытие площадью 1100 кв.м.;

- установленные наземные тактильные средства плитки перед центральным входом в здание. 

В настоящее время документация по результатам выполненных работ предоставлена в отдел по строительству администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области для проведения экспертизы. 

	Внедрение технологии трудовой реабилитации инвалидов трудоспособного возраста на базе муниципального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения» г. Тихвин 
	На реализацию мероприятий выделяются денежные средства в сумме 420,0 тыс. руб., в т.ч. и из средств областного бюджета 400,0 тыс. руб., из средств, полученных от предоставления платных услуг МУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» 20,0 тыс. руб.
Денежные средства из областного бюджета в сумме 400,0 тыс. руб. поступили 16.09.2015 г.
Ведется работа по подготовке аукционной документации на приобретение оборудования для мини-прачечной, рабочего места парикмахера и рабочего места сапожника.


