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 ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района

  на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

	Наимено-вание проекта
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019г. (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.10.2019 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1. Ограждение детских площадок у многоквартирных домов по адресу: д.Ганьково, квартал летчика Кузнецова, дом № 14, № 16 
	200 м.пог.
	200 м.пог.
	451500,0
	428400,0
	22600,0
	500,0
	428400,0
	451500,0
	428400,0
	22600,0
	500,0
	451500,0
	428400,0
	22600,0
	500,0
	0

	2. Приобретение и установка искусственной пожарной емкости по адресу: деревня Ганьково, улица Почтовая у дома № 14А

	1 шт.
	1шт
	629337,50
	597398,0
	31439,50
	500,0
	0
	31939,50
	0
	31439,50
	500,0
	31939,50
	31439,50
	31439,50
	500,0
	0

	2.1 Благоустройств территории в связи с приобретением и установкой искусственной пожарной емкости по адресу: деревня Ганьково, улица Почтовая у дома № 14А Ганьковского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области:

спил двух сосен
	2шт.
	2шт.
	3162,50
	3002,0
	160,50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	х
	х
	1084000,0
	1028800,0
	54200,0
	1000,0
	428400,0
	483439,50
	428400,0
	54039,50
	1000,0
	483439,50
	428400,0
	54039,50
	1000,0
	0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	И.о.главы администрации Ганьковского сельского поселения    ___________    Е.Н.Дудкина      
	
	
	
	
	

	    Ганьковское сельское поселение                                                                                          (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   _С.М.Старицина
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       _____Старицина С.М.,(81367)41266____________________________   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.10.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2019 году 

	1. Ограждение детских площадок у многоквартирных домов по адресу: д.Ганьково, квартал летчика Кузнецова, дом № 14, № 16 

	1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта, договора на выполнение работ
	2-3 квартал 2019г
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта


	Заключены договор № 04-07/2019, № 04-08/2019 от 30.07.2019г.

	2.
	Выполнение работ по ограждению детских площадок у многоквартирных домов по адресу: д.Ганьково, квартал летчика Кузнецова, дом № 14, № 16
	3 квартал, октябрь 2019 года
	Подрядная организация
	Ограждено две игровые площадки
	Работы выполнены в соответствии с условиями договора, локальной сметой

	3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	3 квартал 2019 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт о приемке выполненных работ
	Акты о приемке выполненных работ от 14.08.2019г. № 1

	2 Приобретение и установка искусственной пожарной емкости по адресу: деревня Ганьково, улица Почтовая у дома № 14А

	1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019г
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта


	13.08.2019-эл.аукцион; МК №0145300009619000397 от 26.08.2019г.

	2
	Проведение работ по приобретению и установке искусственной пожарной емкости по адресу: деревня Ганьково, улица Почтовая у дома № 14А
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Приобретена и установлена искусственная пожарная емкость по адресу: деревня Ганьково, улица Почтовая у дома № 14А
	Выполнены работы по приобретению и установке искусственной пожарной емкости по адресу: деревня Ганьково, улица Почтовая у дома № 14А

	3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	3 квартал 2019 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт о приемке выполненных работ
	Акт приемки выполненных работ № 1 от 12.09.2019г.

	2.1 Благоустройство территории в связи с приобретением и установкой искусственной пожарной емкости по адресу: деревня Ганьково, улица Почтовая у дома № 14А Ганьковского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области:

спил двух сосен

	2.1.1
	Заключение договора на выполнение работ
	3 квартал 2019 года

	Администрация Ганьковского сельского поселения Инициативная комиссия  
	Заключение договора
	Договор № 04-11/09 от 11.09.2019г.

	2.1.2
	Проведение работ по благоустройству территории в связи с приобретением и установкой искусственной пожарной емкости по адресу: деревня Ганьково, улица Почтовая у дома № 14А Ганьковского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области:

спил двух сосен
	3 квартал 2019 года
	Подрядная 

организация
	Проведение благоустройства территории в связи с приобретением и установкой искусственной пожарной емкости по адресу: деревня Ганьково, улица Почтовая у дома № 14А Ганьковского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области:

спил двух сосен
	Выполнены работы по благоустройству территории в связи с приобретением и установкой искусственной пожарной емкости по адресу: деревня Ганьково, улица Почтовая у дома № 14А Ганьковского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области:

спил двух сосен

	2.1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором



	3 квартал 2019 года
	Администрация Ганьковского 
сельского 
поселения
	Акт о приемке выполненных работ
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 12.09.2019

	II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения», утвержденную постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 12 октября 2018 года №04-220-а, с изменениями от 24 мая 2019 года № 04-65-а

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Выполнение муниципального контракта
	Произведена приемка работ (акты № 1 от 14.08.2019г; акты № 1 от 12.09.2019г.)
Пл.пор. № 1029, № 1030 от 19.08.19, №1062, №1063 от 30.08.19; № 1227 от 30.09.19г.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2019г.               01.07.2019г.

01.10.2019г.


	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Постановление администрации Ганьковского сельского поселения от 24.05.2019г № 04-65-а
Доп.Соглашение №1 от от 09.09.2019г.

	
	


