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План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования
 Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый 
результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы "«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения»

	1.
	Приобретение и установка емкости искусственного пожарного водоема в д. Новая Усть-Капша

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал
2017 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	МК № 0145300009617000134 от 09.06.2017г.на поставку емкости, подрядчик ООО «ЭкоСисГрупп»
МК №01-07/2017 от 10.07.2017 на установку емкости, подрядчик ООО «Феникс»

	1.2.
	Выполнение приобретение и установка емкости искусственного пожарного водоема в д. Новая Усть-Капша
	2-3 квартал 
2017 года
	Подрядная организация
	Приобретена и установлена емкость искусственного пожарного водоема в д. Новая Усть-Капша
	Товар приобретен, работы выполнены.
Тов.накл № 30 от 07.07.2017; акт №1, №4 от 12.07.2017

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 
2017 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные муниципальным
контрактом -12.07.2017г.

	2.
	Ограждение детской площадки в пос .Мехбаза

	2.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 
2017 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Договор № 14/06-П, №14/06-17 от 14.06.2017,подрядчик ООО «Стройстандарт»

	2.2
	Выполнение работ по ограждению детской площадки в пос.Мехбаза
	2-3 квартал 
2017 года
	Подрядная организация
	Ограждена детская площадка в пос. Мехбаза
	Работы выполнены, тов.накладная № 129 от 27.06.2017, акт вып.работ.№1 от 27.06.2017г.

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 
2017 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные договором-06.07.2017г.

	3.
	Благоустройство территории обелиска в пос. Мехбаза

	3.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 
2017 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение 
договора
	Договор № 02-05-17, №02-05-П от 02.05.2017, подрядчик ООО «СтройСтандарт»

	3.2
	Выполнение работ по благоустройству территории обелиска в пос. Мехбаза
	2-3 квартал 
2017 года
	Подрядная организация
	Благоустроена территории обелиска в пос. Мехбаза
	Работы выполнены. Акты приемки вып.работ от 05.05.2017г.
2017 года №1

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	3 квартал 
2017 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные договором-30.05.2017

	4.
	Приобретение и установка дополнительного оборудования детской площадки в пос. Мехбаза

	4.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 
2017 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Договор № 18,19,20,21 от 15.05.2017г, подрядчик ООО «АлиГри»

	4.2
	Выполнение работ по приобретению и установки дополнительного оборудования детской площадки в пос.Мехбаза
	2-3 квартал 
2017 года
	Подрядная организация
	Приобретено и установлено дополнительное оборудование детской площадки в пос. Мехбаза
	Работы выполнены. Акт № 1 от 25.05.17,акт №1 от 26.05.17, тов.накладная № 170525-1 от 25.05.17,№ 170526-1 от 26.05.2017г.

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 
2017 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные договором-26.05.2017

	5.
	Ремонт участка дороги общего пользования местного значение в д. Усть-Капша ул. Деревенская

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 
2017 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	МК № 0145300009617000149 от 26.06.2017 Подрядчик ООО «Балтпетрострой»

	5.2
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования местного значение в д.Усть-Капша ул.Деревенская
	2-3 квартал 
2017 года
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования местного значение в д.Усть-Капша ул.Деревенская
	Работы выполнены, акт № 1 от 01.08.2017г.

	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 
2017 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные муниципальным
контрактом-01.08.2017г.

	6.
	Приобретение материалов, оборудование и установка уличного освещения в населенных пунктах: д. Усть-Капша, д. Михалево, д. Еремина Гора

	6.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 
2017 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Договор  УТП 145034/88 ООО «Электропоставка» от 26.06.2017,
 Договор ГПХ № 59 от 01.07.2017

	6.2
	Выполнение работ по приобретению материалов, оборудованию и установке уличного освещения в населенных пунктах: д. Усть-Капша, д. Михалево, д. Еремина Гора
	2-3 квартал 
2017 года
	Подрядная организация
	Приобретены материалы, оборудовано и устроено уличное освещение в населенных пунктах: д. Усть-Капша, д. Михалево, д. Еремина Гора
	Товар приобретен, работы выполнены. Тов.накл № 565/1069 от 30.06.2017, 
акт № 59 от 04.08.2017г.

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 
2017 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные договором-04.08.2017

	7.
	Ремонт участка дороги общего пользования местного значение в д. Наволок ул. Центральная

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 
2017 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	МК № 0145300009617000221 от 27.07.2017

	7.2
	Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования местного значение в д.Наволок ул.Центральная
	2-3 квартал 
2017 года
	Подрядная организация
	Отремонтирован участок дороги общего пользования местного значения в д. Наволок ул. Центральная
	Работы выполнены. Акт № 4 от 18.08.2017

	7.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 
2017 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом-18.08.2017

	8.
	Ремонт подвесного моста в д.Усадище

	8.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал 
2017 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Договор «04-19-2017 от 11.09.2017, подрядчик ООО «Феникс»

	8.2
	Выполнение работ по ремонту подвесного моста в д.Усадище
	3-4  квартал 
2017 года
	Подрядная организация
	Выполнен ремонт подвесного моста в д.Усадище
	Работы выполняются

	8.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	[bookmark: _GoBack]4 квартал 
2017 года
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом-до 11.10.2017

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципального контракта
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Выполнение муниципального контракта
	В течение периода действия муниципального контракта 

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально 
не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет 
за
1-3 квартал
2017 года


	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Ганьковского сельского поселения
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Доп.соглашение №1 от 04.09.2017к Соглашению № 95/156 от 17.02.2017



Глава администрации ________________ Н.С. Арыкова
МП
