Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2017 год

I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2017 год

В 2017 году по Тихвинскому городскому поселению предусмотрены к финансированию 12 муниципальных программ.
За январь-декабрь 2017 года суммарный объем финансирования программ в Тихвинском городском поселении составил 606,76 млн. руб., (85,4% от запланированного годового объема).  
	Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2017 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденным Постановлением Администрации от 26.08.2013 г. №01-2390а (в редакции от 23 октября 2015 г. №01-2616-а).
 В соответствии с Постановлением, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.
На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:
1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями; 
2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.
Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:
	
	
	Уровень эффективности программы
	Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, %
(Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)*
	Уровень финансирования реализации программы, %
(Уф = Фф/Фпл х 100%)


	1
	высокий
	≥ 95
	≥95

	2
	удовлетворительный
	≥80
	≥80

	3
	неудовлетворительный
	<80
	<80



* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Тихвинскому городскому поселению:  



Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:
1. МП «Молодежь Тихвинского городского» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;
2. МП «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;
3. МП «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском городском поселении» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;
4. МП «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства;
5. МП «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель – организационный отдел; 

Признать степень эффективности выполнения программ удовлетворительными:

1. «Управление муниципальными финансами Тихвинского городского поселения» - ответственный исполнитель – комитет финансов;
	Уровень финансирования реализации программы – 100%
Показатель степени достижения целей программы - <95%
	При реализации муниципальной программы достигнуты двенадцать из четырнадцати показателей (индикаторов) программы. 
	 Показатель «Увеличение объема налоговых и неналоговых поступлений в бюджет поселения к уровню предшествующего отчетного периода»- от 5% и выше, с уровнем достижения 93%. 
Причина: на снижение показателя оказало влияние уменьшение поступлений доходов от продажи имущества по сравнению с уровнем 2016 года на 59 253,7 тыс. руб. или на 58%. при увеличении поступления налоговых доходов на 36 562,1 тыс. руб. или на 16%. 
	Показатель «Объем недоимки в бюджет поселения к уровню предшествующего отчетного периода» - плановое значение 95% и менее, с уровнем достижения 73%. 
Причина: на снижение показателя оказало влияние, что в соответствии со ст. 52 Налогового кодекса РФ налоговые уведомления в сумме менее 100 руб. плательщикам земельного налога и налога на имущество не высылались и соответственно налоги не поступали.

2. «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Тихвинского городского поселения» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства;
Уровень финансирования реализации программы – 83,95%
	Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2017 году, составил 50809,8 тыс. руб. при плановом объеме 60522,9 тыс. рублей. 
Причина: неисполнение запланированного финансирования в связи со срывом  срока исполнения работ со стороны жителей по комплексу ремонтно-восстановительных работ жилого дома по адресу ул. Вокзальная, дом 4, в рамках подпрограммы «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Тихвинского городского поселения».
Степень достижения целей программы – <95%
 Программа включает в себя 5 подпрограмм, которые оцениваются 7 целевыми индикаторами измерения достижений. Не исполнен 1 показатель подпрограммы: «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Тихвинского городского поселения» – «Количество многоквартирных домов, в которых выполнены обязательства регионального оператора по капитальному ремонту»- 13 штук, с уровнем достижения 61,5%.
Причина: снижение показателя  обусловлено невыполнением обязательств подрядной организацией ООО «Группа компаний Строй-Эксперт», осуществляющей работы по капитальному ремонту общего имущества МКД. 
3. МП «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства;
Уровень финансирования реализации программы – 91,41%
Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2017 году, составил 86794,89 тыс. руб. при плановом объеме 94951,96 тыс. рублей.
Причина: по результатам проведения запросов котировок цены по контрактам были снижены: по ремонту пешеходных мостов на ул. Труда, моста через Вязитский ручей, подвесного моста через р.Тихвинка в районе ул.Большая Заводская, разработки проектной документации на строительство общественного кладбища, в связи с этим образовалась экономия. Изменения по плановым показателям финансирования в муниципальную программу не внесены.
Показатель степени достижения целей программы - 100% 
	 
Признать степень эффективности выполнения программ неудовлетворительными:

1. МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» – ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства;
Уровень финансирования реализации программы – 83,3%
Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2017 году, составил 39842,5 тыс. руб. при плановом объеме 47819,3 тыс. рублей.  
Программа включает в себя 4 подпрограммы. На результат в целом по программе повлияло освоение средств на 50% по подпрограмме «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения».  
Причина: длительный срок согласования ППТ на уровне комитетов правительства Ленинградской области и, как следствие, сдвинут срок передачи проектной документации распределительного газопровода в г. Тихвине к жилым домам в ГАУ «Леноблгосэкспертиза».  
 	Показатель степени достижения целей программы - <80%
Программа оценивается 2 целевыми индикаторами измерения достижений. Не исполнен 1 показатель подпрограммы «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения» - «Протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов»- 16,27 км, уровень достижения 61,5%.
Причина: та же причина которая повлияла на стопроцентное освоение средств.

2. «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства;
Уровень финансирования реализации программы – 78,77%
Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2017 году, составил 274920,5 тыс. руб. при плановом объеме 349010,56 тыс. рублей.  
Причина: невыполнение  планового объема работ, по причине выявленных отклонений в ходе работ по ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения (не соответствие требованиям работ и материалов).   
Показатель степени достижения целей программы - 100%
	 
3. МП «Муниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель - комитет по управлению муниципальным имуществом;
Уровень финансирования реализации программы – 78,43%
Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2017 году, составил 901,5 тыс. рублей при плановом объеме 1149,5 тыс. рублей.  
Причина: финансирование муниципальной программы не освоено в связи с тем, что  не выполнены работы муниципальному контракту на сумму 247,8 тыс. руб.  
  	
Показатель степени достижения целей программы - <80%
Программа оценивается 4 целевыми индикаторами измерения достижений. Не исполнен показатель программы: «Количество объектов недвижимости, земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» - 62 штуки,  уровень достижения 61,5%.
Причина: в связи с задержкой сроков выполнения работ по муниципальному контракту.

[bookmark: _GoBack]4. МП «Архитектура и градостоительство в Тихвинском городском поселении» – ответственный исполнитель – отдел архитектуры;
Уровень финансирования реализации программы – 46,14%
Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2017 году, составил 1191,2 тыс. руб. при плановом объеме 2581,7 тыс. рублей.  
Причина: финансирование муниципальной программы не освоено в связи с тем, что:
	-  в силу задержки Правительством Ленинградской области срока утверждения проекта изменений в «Генеральный план Тихвинского городского поселения применительно к городу Тихвин, деревням Заболотье, Лазаревичи, Стретилово, Фишева Гора» в отношении территории поселка Царицыно Озеро, приемка и оплата работ в сумме 323,4 тыс. руб. муниципального контракта будет осуществлена в феврале 2018 года;
	- выявленные нарушения в оформлении документов на выполнение работ на сумму 477,1 тыс. руб. по подготовке и внесению сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости по 22 территориальным зонам;
	- не произведена оплата за выполнение инженерно-геодезических изысканий дворовых территорий города Тихвин, 1 мкр., 4 мкр., 5 мкр.  МО Тихвинское городское поселение на общую сумму 290,0 тыс. руб.
Показатель степени достижения целей программы - 100%

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения.  

Результаты оценки по ответственным исполнителям:  
	
Ответственный исполнитель
	Число программ, ед.
	Значение уровня эффективности

	Комитет жилищно-коммунального хозяйства
	2
2
1
	неудовлетворительный
удовлетворительный
высокий

	Организационный отдел
	1
	высокий

	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
	3

	высокий 

	Комитет финансов
	1
	удовлетворительный

	Комитет по управлению имуществом
	1
	неудовлетворительный

	Отдел архитектуры
	1
	неудовлетворительный



Итоговые результаты оценки в целом:
	Значение уровня эффективности
	Число программ, ед.
	
В % к итогу

	высокий
	5
	42

	удовлетворительный
	3
	25

	неудовлетворительный
	4
	33

	Итого
	12
	100 






Приложение:
 Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2017 год.
