Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2016 год.
I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2016 год
В 2016 году по Тихвинскому городскому поселению предусмотрены к финансированию 10 муниципальных программ.
За январь-декабрь 2016 года суммарный объем финансирования программ в Тихвинском городском поселении составил 450,68 млн. руб., (77,2% от запланированного годового объема).  

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2016 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденным Постановлением Администрации от 26.08.2013 г. №01-2390а (в редакции от 23 октября 2015 г. №01-2616-а).
 В соответствии с Постановлением, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями; 

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

	
	Уровень эффективности программы
	Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, %
(Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)*
	Уровень финансирования реализации программы, %
(Уф = Фф/Фпл х 100%)


	1
	высокий
	≥ 95
	≥95

	2
	удовлетворительный
	≥80
	≥80

	3
	неудовлетворительный
	<80
	<80


* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы
В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Тихвинскому городскому поселению:  

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

1. МП «Молодежь Тихвинского городского» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;
2.  «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;
3. МП «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском городском поселении» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;
4. «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства;
5. «Управление муниципальными финансами Тихвинского городского поселения» - ответственный исполнитель – комитет финансов;
Признать степень эффективности выполнения следующих программ удовлетворительной:

1. МП «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель – организационный отдел; 

Уровень финансирования реализации программы – 88,49%.
Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2016 году, составил 6464,3 тыс. рублей при плановом объеме 7304,5 тыс. рублей.  

Неисполнение  запланированного  финансирования:

- в сумме 49,6 тыс. руб., в связи с уменьшением  суммы выплат ежеквартального денежного вознаграждения старостам, в рамках реализации мероприятия развития и поддержки инициатив жителей, населенных пунктов в решении вопросов местного значения, так как  на одной из территорий в течение шести месяцев не был избран  староста;
-  в сумме 790,6 тыс. руб., в связи с тем, что  муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку предпроектной документации на водоотведение старой части города (водоотводных канав), заключен 27 декабря 2016 года, срок  выполнения работ перенесен на 2017 год.
Показатель степени достижения целей программы 100%.

2. «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Тихвинского городского поселения » - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства;
Уровень финансирования реализации программы – 87,32%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2016 году, составил 76906,4 тыс. руб. при плановом объеме 88071,6 тыс. рублей. Неисполнение  запланированного финансирования в связи с переносом сроков исполнения работ по комплексу ремонтно-восстановительных работ жилого дома по адресу ул. Вокзальная, дом 4, в рамках подпрограммы «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Тихвинского городского поселения».
Степень достижения целей программы – <95%
Плановые значения индикаторов программы выполнены  на 86%, 

Программа включает в себя 5 подпрограмм, которые оцениваются 7 целевыми индикаторами измерения достижений. Не исполнен 1 показатель подпрограммы: «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Тихвинского городского поселения»  – количество многоквартирных домов, в которых выполнены обязательства регионального оператора по капитальному ремонту;

  
Причина низкого уровня достижения планового значения индикатора в 12,5% – невыполнение обязательств  некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта МКД Ленинградской области». (Возникает вопрос о целесообразности включения количественного показателя отремонтированных домов в показатели программы).
Признать степень эффективности выполнения следующих программ неудовлетворительной:

1. МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» – ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства;

Уровень финансирования реализации программы – 88,08%.
Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2016 году, составил 78968,3 тыс. рублей при плановом объеме 89653,2 тыс. рублей.  


Программа включает в себя 4 подпрограммы. Не освоены средства по 2 подпрограммам: 
- «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения», в размере 3834,3 тыс. рублей. Не освоены средства по проекту реконструкции системы канализации п.Сарка.
- «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения»,  в размере 5100,4 тыс. рублей. Основная причина - перенос срока утверждения проекта планировки распределительных газопроводов на 2017 год.

 
Показатель степени достижения целей программы - < 95%.

Программа  оценивается 5 целевыми индикаторами измерения достижений. Не исполнен 1 показатель подпрограммы «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения»- протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов.   
2. «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства;
Уровень финансирования реализации программы – 58,2%.
Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2016 году, составил 150246,6 тыс. рублей при плановом объеме 258048,6 тыс. рублей.  

Причинами финансирования ниже запланированного объема, являются выявленные отклонения  в ходе работ по устройству железнобетонных конструкций и асфальтового покрытия автомобильных дорог ИЖС «Стретилово» и ИЖС «Березовик», и в результате – перенес на 2017 год сроков выполнения строительно-монтажных работ, установленных муниципальными контрактами. 
Показатель степени достижения целей программы - < 95%.

Плановое значение индикатора  - доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения исполнено  на 93%.

3. МП «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения » – ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства;
Уровень финансирования реализации программы – 84%.
Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2016 году, составил 11738,1 тыс. рублей при плановом объеме 13947,2 тыс. рублей.
Не освоены средства основного мероприятия программы в области организации и содержания мест захоронения,  финансирование проектно изыскательских работ на строительство нового кладбища перенесено на 2017 год.

Показатель степени достижения целей программы <95% 


Не выполнены 2 показателя из 6 плановых значений целевых индикаторов, показатели по количеству высаженных деревьев и кустарников.  
II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения.  

Результаты оценки по ответственным исполнителям:  

	Ответственный исполнитель
	Число программ,

ед.
	Значение уровня эффективности

	Комитет жилищно-коммунального хозяйства
	1
1
3
	высокий

удовлетворительный

неудовлетворительный

	Организационный отдел
	1
	  удовлетворительный



	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
	3

	высокий

 

	Комитет финансов
	1
	высокий




Итоговые результаты оценки в целом:
	Значение уровня эффективности
	Число программ, ед.
	В % к итогу

	высокий
	5
	50

	удовлетворительный
	2
	20 

	неудовлетворительный
	3
	30

	Итого
	10
	100 


Приложения:

1. Отчет об уровне финансирования мероприятий муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2016 год.

2. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2016 г.
